

План Закупок														
№	Статус ПЗ	№ Контракта	Описание работ	Описание объема работ	Оценочная стоимость (млн.долг.)	Источник финансирования	Метод закупки	Преобразование ДАНЕТ	Расширение Банков	Предпочтения местным компаниям	Дата Приглашения на тендер	Дата вскрытия заявок	Дата подписания Контракта	Примечания
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		CASA1000/01/L VDC	Преобразовательные станции ВНПТ (постоянный ток), расширение ВНПТ (перемен. ток) и услуги по содержанию и ТО			МАР, ИБР	МКТ/ПК 2-х этапный тендер	да	да	да	24-Oct-14	19-Apr-15	19-Aug-15	
			в Пакистане	1) Преобразовательные станции мощностью в 1300 МВт в Пешаваре, Пакистане. 2) Электродные станциб в Пешаваре. 3) Ретрансляционный станциб в требуемых местах для линии связи через OPGW (грозозащитный трос с оптическими жилами связи) 4) Две секционные линии ПрТ мощностью 500 кВ на терминальной станции ПТВС. Новая ПП на 500кВ в Пешаваре на 500кВ для входящих-исходящих потоков линии Тарбела Шейх Мухаммади. 5) Услуги по ЭИТО первых 3-х пунктов и and 71 km линии ПТВС и электродных линий.	128									Стоимость включает 128 млн. Долларов для Преобразовательных станций постоянного тока и подстанций + 5 млн. для электродов + 10% эскалация. Стоимость не включает соответствующих услуг по введению и содержанию
			в Афганистане	1) Преобразовательные станции мощностью в 1300 МВт в Пешаваре, Пакистане. 2) Электродных станций в Пешаваре. 3) Ретрансляционных станций в требуемых местах для линии связи через OPGW (грозозащитный трос с оптическими жилами связи) 4) Услуги по ЭИТО первых 3-х пунктов и and 117 км-й линии ПТВС и электродных линий. 5) Секционные линии Переменного Тока (ПрТ) на существующих подстанциях (ПС), указанных ниже: 5.1 Одна ИСТ мощностью 500 кВ в Новой Сангуде 5.2 Поставка, установка и запуск третьего трансформатора на 500 кВ/220 кВ на Сангуде (новый пункт ПТВС) 5.3 Линия в 500кВ на Сангуде (новый пункт ПТВС) 5.4 Пристанционный узел на 220кВ на Новой Сангуде в 550кВ ПП 5.5 Одна линия на 220кВ и один трансформатор на 220 кВ на Новой Сангуде на 550кВ ПП 5.6 Одна линия на 220кВ на существующей ПП в 220кВ	71			нет						Стоимость включает 71 млн. долларов для Преобразовательных станций постоянного тока и подстанций + 5 млн. для электродов + 10% эскалация. Стоимость не включает соответствующих услуг по введению и содержанию
			в Таджикистане	1) Преобразовательная станция мощностью 1300 МВт в Сангуде. 2) станция заземляющего электрода в Сангуде. 3) Станции Ретранслаторы в необходимой местности для соединения с OPGW. 4) Ввод и содержание пунктов 1, 2 и 3 и 117км линии постоянного тока высокого напряжения, а также электродной линии. 5) Отсек переменного тока для существующих подстанций названных ниже: 5.1 Один отсек ИСТ для новой подстанции 500 КВт в Сангуде. 5.2 Поставка, установка и ввод одного трансформатора 3x167 MVA 500kV/220kV в Сангуде (новая точка постоянного тока). 5. Отсек 3 500 КВт в Сангуде (новая точка постоянного тока). 5.4 Отсек 220 КВт для новой подстанции 500 КВт в Сангуде. 5.5 Один отсек 220 КВт и один трансформатор 220 kV для новой подстанции 500 КВт в Сангуде. 5.6 Один отсек 220 КВт для существующей подстанции в Сангуде мощностью 220 КВт.	128									Стоимость включает 128 млн. Долларов для Преобразовательных станций постоянного тока и подстанций + 5 млн. для электродов + 6 млн. для подстанции перемен тока +10% эскалация. Стоимость не включает соответствующих услуг по введению и содержанию
2		CASA1000/0 2/TL/PAK	Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) в Пакистане		22	МАР, ИБР	МКТ/ПК одностайный тендер	да	да	да	1-Apr-15	31-May-15	2-Dec-15	Стоимость включает 20 млн. для линии передачи постоян тока ВН + 10% эскалации.
3		CASA1000/0 3/TL/AFG	Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) в Афганистане			МАР	МКТ/ПК одностайный тендер	нет	да	да	24-Oct-14	6-Apr-15	6-Aug-15	
			Лот 1	1) Линия электропередачи, мощностью в ±500 кВТ ВНПТ (1300 МВт), протяженностью в 162 км 2)Примерно 10 км от 220 кВТной линии переменного тока от станиии преобразования ПТВН Кабула до существующей станции Кабула. 3) Примерно 30 км линии заземляющих электродов.	59									Стоимость включает 54 млн. для линии передачи постоян тока ВН + 10% эскалации.
			Лот 2	1) Линия электропередачи, мощностью в ±500 кВТ ВНПТ (1300 МВ), протяженностью в 200 км	59									Стоимость включает 54 млн. для линии передачи постоян тока ВН + 10% эскалации.
			Лот 3	1) Линия электропередачи, мощностью в ±500 кВТ ВНПТ (1300 МВт), протяженностью в 200 км	59									Стоимость включает 54 млн. для линии передачи постоян тока ВН + 10% эскалации.
4		CASA1000/0 4/TL/TAJ	Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) и расширение ВНПТ в Таджикистане			МАР, ИБР	МКТ/ПК с одной стадией тендера	да	да	да	1-Apr-15	31-May-15	2-Dec-15	
			Лот 1	1) Линия электропередачи, мощностью в ±500 кВТ ВНПТ (1300 МВ), протяженностью в 117 км 2) Примерно 30 км линии заземляющих электродов 3) Примерно 10 км от 220 кВТной линии переменного тока от станции преобразования ПТВН Сангуды до существующей станции Сангуды. 4) Линия электропередачи, мощностью в ±500 кВТ ВНПТ (1000 МВ), протяженностью в 200 км	36									Стоимость включает 33 млн. для линии передачи постоян тока ВН + 10% эскалации.
			Лот 2	1) ВЛППТ мощностью в 500 Квт от подстанции Регар до преобразовательной подстанции ВЛППТ Сангуды 115 км. 2) Секционная линия мощностью в 500 кВТ на станции Худжанд мощностью в 500 кВТ 3) Секционная линия мощностью в 500 кВТ на станции Регар мощностью в 500 кВТ	11									Стоимость включает 7 млн. для линии передачи перемен тока + 3 млн для подстанции перемен тока + 10% эскалации.
5		CASA1000/0 5/TL/KYR	Линия передач ВНПТ (перемен. ток) и расширение ВНПТ в Кыргызстане			МАР, ИБР, ОКР...		да	да	да	1-Apr-15	31-May-15	2-Dec-15	Даты подлежат изменению в зависимости от схемы финансирования
			Лот 1	1) Линия электропередачи, мощностью в 500 кВТ ВНПТ (1000 МВт), протяженностью в 200 км 2) Секции, мощностью в 500 кВТ на Датке с установкой реактора	88									Стоимость включает 71 млн. для линии передачи перемен тока + 9 млн для подстанции перемен тока + 10% эскалации.
			Лот 2	Линия электропередачи, мощностью в 500 кВТ ВНПТ (1000 МВт), протяженностью в 250 км	88									Стоимость включает 80 млн. для линии передачи перемен тока ВН + 10% эскалации.

- Note 1** План закупок подготовлен на основе перечня Контрактов, описанных в Первоначальном отчете. Далее, можно уточнить, при завершении ПК документации для Контрактов постоянного тока ВН, что объем работ по отсеку переменного тока (под Лотом 2 в первоначальном отчете) может быть перенесен в Контракт постояа тока ВН, в результате обсуждений между странами участниками.
- Note 2** Афганистане (№ 3 выше) т.к. финансирование будет от МАР и предпочтения местным компаниям разрешены согласно Приложению II, Руководства по закупкам 2011 г. Всемирного Банка. Касательно условий по предпочтениям по другим контрактам, это зависит от источника финансирования и руководства закупок которые будут применяться к данным контрактам.
- Note 3** Графики могут изменяться в зависимости от финансирования.
- Ⓐ Основная стоимость контрактов на строительные работы взяты из Отчета компании SNC Lavallin (Февраль 2011), стр 9-4 (Таблицы 9-5) Главы 9А. Далее, прибавлялась маржа 10% для предсмотра эскалации стоимости
- Ⓐ Условия по предпочтениям для местных компании зависят от источника финансирования и руководства закупок и должны быть уточнены как только финансирование будет определено.

PROCUREMENT ACTIVITY SCHEDULE FOR WORKS/S&I																																								
№	Страна ПЗ	Наименование контракта	Описание работ	Оценочная стоимость (млн.долл)	Источник финансирования	Метод закупки	расширение банков преференции местной компании	Предварительная документация ДАЧНП	Планируемые сроки предоставления документов на рассмотрение МФК и Секретариату МКС в соответствии с Базисными условиями	PROCUREMENT ACTIVITY SCHEDULE FOR WORKS/S&I																														
										Объявление ПК ОФЭД	Дата закрытия ПК заявок	Предоставление окончательного отчета МФК и Секретариату МКС	Предоставление окончательного отчета МКС	Расширение оценок ПК Банку	Расширение оценок ПК Банком	Предоставление ТД МФК и Секретариату МКС в Банку	Расширение Банком ТД	Направление ТД преддоговоризации контракта	Выдача заявок Электронно	Предоставление окончательного отчета Секретариату МКС	Предоставление окончательного отчета Элементу 1 Банку	Рассмотрение Банком ТД	Расширение оценок отчета Элементу 1 Банком	Выдача заявок Электронно	Предоставление окончательного отчета Секретариату МКС	Предоставление окончательного отчета Элементу 2 на рассмотрение Банком	Расширение оценок отчета Элементу 2 Банком	Уведомление о присуждении контракта	Дата подписания контракта	Ожидаемая дата сдачи/завершения	Дата завершения контракта	Наименование контракта Nationality & Zip Code	Стоимость контракта	Дата осуществления выплаты	SAP № Контракта	Примечание				
1			Преобразовательные станции ВНПТ (постоянный ток), расширение ВНПТ (перемен. ток) и услуги по содержанию и ТО.		МАР. ИБР	МКТ	ДА	ДА	ПП Р Ф		N/A	N/A																												
2			Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) в Пакистане		МАР. ИБР	МКТ	ДА	ДА	ПП Р Ф	1-Apr-15	15-Apr-15	16-Apr-15	31-May-15	14-Jun-15	11-Jul-15	25-Jul-15	1-Apr-15	15-Apr-15	27-Jul-15	10-Sep-15	24-Sep-15	21-Oct-15	4-Nov-15	NA	NA	NA	NA	18-Nov-15	2-Dec-15	20-May-18	20-May-18	NA	NA	NA						
3			Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) в Афганистане. Лот 1,2 и 3		МАР	МКТ	ДА	нет	ПП Р Ф	NA	NA	6-Mar-14	NA	NA	NA	NA	22-Sep-14	10-Oct-14	24-Oct-14	6-Apr-15	20-Apr-15	27-Apr-15	11-May-15	1-Jun-15	15-Jun-15	22-Jun-15	6-Jul-15	16-Jul-15	6-Aug-15	21-Jul-18	21-Jul-18	NA	NA	NA						
4			Линия передач ВНПТ (пост. ток) и ВНПТ (перемен. ток) и расширение ВНПТ в Таджикистане		МАР. ИБР	МКТ	ДА	ДА	ПП Р Ф	1-Apr-15	15-Apr-15	16-Apr-15	31-May-15	14-Jun-15	11-Jul-15	25-Jul-15	1-Apr-15	15-Apr-15	27-Jul-15	10-Sep-15	24-Sep-15	21-Oct-15	4-Nov-15	NA	NA	NA	NA	18-Nov-15	2-Dec-15	20-May-18	20-May-18	NA	NA	NA						
5			Линия передач ВНПТ (перемен. ток) и расширение ВНПТ в Кыргызстане		???	МКТ	ДА	ДА	ПП Р Ф	1-Apr-15	15-Apr-15	16-Apr-15	31-May-15	14-Jun-15	11-Jul-15	25-Jul-15	1-Apr-15	15-Apr-15	27-Jul-15	10-Sep-15	24-Sep-15	21-Oct-15	4-Nov-15	NA	NA	NA	NA	18-Nov-15	2-Dec-15	20-May-18	20-May-18	NA	NA	NA					изменению в зависимости от схемы финансирования	

PROCUREMENT PLAN FOR CONSULTANCIES											
№ пп	Статус ПЗ	№ Контракта	Описание услуг	Оценочная стоимость (млн.долл)	Источник финансирования	Метод оценки	Рассмотрение Банком	Дата ПЗФ	Вскрытие ПЗФ (Техническое предложение)	Подписание контракта	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Инженер для ВНПТ (постоян ток)	6	МДТФ, АТФР	ООКЦ	да	29/04/14	08/12/14	23/06/15	
2			Инженер для ВНПТ (перемен ток)	6	МДТФ, АТФР	ООКЦ	да	29/04/14	08/12/14	23/06/15	

[illegible]